

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ VANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1824/QĐ-UBND

Phú Vang, ngày 14 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Hạ tầng bãi tắm vinh thanh (giai đoạn 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015 ;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng bãi tắm vinh thanh (giai đoạn 1);

Theo Báo cáo thẩm định số 751/BC-TCKH ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Hạ tầng bãi tắm vinh thanh (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang tại tờ trình số 45/TTr-BQL ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng bãi tắm vinh thanh (giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng bãi tắm vinh thanh (giai đoạn 1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./✓

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Long

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: HÀ TANG BÀI TẬP VINH THANG (GIAI ĐOẠN I)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ VINH THANG, HUYỆN PHÚ VANG

(Kèm theo quyết định số: 1824/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Phú Vang)



STT	Tên gói thầu hoặc công việc	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Nguồn vốn đầu tư
	Tổng số	13.000.000.000						
I	Phần công việc đã thực hiện	439.500.000						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	398.000.000	Chỉ định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói	Theo hợp đồng	
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	41.500.000	Chỉ định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói	Theo hợp đồng	
II	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	1.474.605.000						
1	Chi phí Quản lý dự án	269.878.000	Chủ đầu tư thực hiện					
2	Chi phí thẩm định BCKTKT	2.245.000						
3	Chi phí thẩm định HSM, KQLCNT	9.768.000	Chủ đầu tư và cơ quan nhà nước thực hiện					
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	45.145.000						
5	Chi phí dự phòng	847.569.000						
6	Chi phí đền bù GPMB	300.000.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	11.085.895.000						
1	Gói thầu số 03: Chi phí lập HSM, đánh giá HSDT	41.688.000	Chỉ định thầu		Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo hợp đồng	Ngân sách huyện
2	Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng	10.744.332.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	300 ngày	
3	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng	275.700.000	Chỉ định thầu	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Theo gói thầu số 04	Trọn gói	Theo hợp đồng	
4	Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng công trình	24.175.000	Chỉ định thầu	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Theo gói thầu số 04	Trọn gói	Theo hợp đồng	